

«Согласовано»

Руководитель исполнительного  
комитета ЕМР

Р.С. Хайруллин  
2019 г.

«Согласовано»

Директор  
департамента ЖКХиС ЕМР

В.Н. Филиппов  
2019 г.

«Утверждаю»

Исполнительный директор  
АО «Елабужское ЦТС»

А.В. Дементьев  
2019 г.



**График  
остановки котельных и ЦТП на ремонтный период  
по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг.**

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки объекта		Основание остановки	Примечание
		Начало	Окончание		
1	Центральная котельная	13.05.19	26.05.19	Распоряжение об окончании отопительного сезона.	Гидравлические испытания
		21.05.19	26.05.19		Ремонт котельной
2	Котельная «УППВОС»	27.05.19	28.05.19	По согласованию руководителя исполнительного комитета ЕМР	Гидравлические испытания
		29.05.19	09.06.19		Ремонт котельной
		29.05.19	09.06.19		Ремонт тепловых сетей
3	Котельная «Д/сад №14»	10.06.19	11.06.19		Гидравлические испытания
		13.06.19	23.06.19		Ремонт котельной
		13.06.19	23.06.19		Ремонт тепловых сетей
4	Котельная «Тугарова»	24.06.19	25.06.19		Гидравлические испытания
		27.06.19	07.07.19		Ремонт котельной
		07.07.19	07.07.19		Ремонт тепловых сетей
5	Котельная «Тарловка»	08.07.19	09.07.19		Гидравлические испытания
		09.07.19	21.07.19		Ремонт котельной
		09.07.19	21.07.19		Ремонт тепловых сетей
10	ПНС-11	Окончание отоп. сезона	Начало отоп. сезона		Ремонт ПНС
11	ЦТП-9	17.06.19	21.06.19		Ремонт ЦТП Ремонт тепловых сетей
12	ЦТП-12	24.06.19	28.06.19		Ремонт ЦТП Ремонт тепловых сетей
13	ЦТП-17	01.07.19	05.07.19		Ремонт ЦТП Ремонт тепловых сетей
14	ЦТП-73	08.07.19	12.07.19		Ремонт ЦТП Ремонт тепловых сетей
15	ЦТП-91	15.07.19	19.07.19		Ремонт ЦТП



				По согласованию руководителя исполнительного комитета ЕМР	Ремонт тепловых сетей
16	ЦТП-92	22.07.19	26.07.19		Ремонт ЦТП
					Ремонт тепловых сетей
17	ЦТП-85	29.07.19	02.08.19		Ремонт ЦТП
					Ремонт тепловых сетей
19	ЦТП-87	05.08.19	09.08.19		Ремонт ЦТП
					Ремонт тепловых сетей
19	ЦТП-72	13.08.19	16.08.19	Ремонт ЦТП	
				Ремонт тепловых сетей	
20	Бойлерная УБР	19.08.19	23.08.19	Ремонт ЦТП	
				Ремонт тепловых сетей	

*Примечание: Дата остановок может быть скорректирована с учетом плановой замены тепловых сетей*

Главный инженер

Начальник ПТО



С.В. Проскин



И.Н. Гильмиталипов